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Роботы в Норникеле

миграция 100+ процессов 
на отечественную платформу PIX RPA

Виктор Татушин
Руководитель направления 

роботизации

Норникель

Александр Черников
Куратор проектов

Первый Бит
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О КОМПАНИЯХ

Международный ИТ-интегратор, 
специализирующийся 
на внедрении 1С, BI и RPA  

Российский разработчик 
экосистемы технологичных 
и инновационных решений 
для среднего и крупного бизнеса

Лидер горно-металлургической 
промышленности России с сильными 
позициями в производстве меди, 
платины, кобальта и родия

№1
По производству палладия и никеля 
на мировом рынке металлов

1000+
Разработанных
роботов

6
RPA-платформ

№1
RPA-платформа 
в России

ТОП-5
В рейтинге 
low-code 2022 

Рейтинг ComNews Рейтинг CNews
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Проект в цифрах

Мигрировано 
переиспользуемых компонентов

15
СКРИПТОВ

1
ШАБЛОН ПРОЕКТА

3
БИБЛИОТЕКИ

Объем 
миграции

280 000+
ШАГОВ

~70%
ШАГОВ КОНВЕРТИРУЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

78 000
ШАГОВ К ПЕРЕНОСУ ВРУЧНУЮ 
ИЛИ РАЗРАБОТКЕ С НУЛЯ

102
ПРОЦЕССА

1 262
СКРИПТА
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Роботы в Норникеле работают 
более пяти лет

Прогноз 
на конец 
2023 года

1 5 35
60

90
118

135 155

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

150+ роботов
разработали

110 изменений
реализовали*

220+ FTE
оптимизировали

Пилот Создание 
ЦК RPA 

Масштабирование на новые бизнес-процессы 
и заказчиков внутри Группы

Старт проекта 
миграции 
на PIX RPA

Сократили количество 
ошибок и выставленных 
бизнесу инцидентов

Ускорили выполнение 
бизнес-процессов

Снизили загрузку 
специалистов 
в пиковые периоды

Повысили компетенции 
специалистов внутри 
бизнес-подразделений

4
* Функциональная доработка и/или тираж на новых заказчиков

Мигрировали 102 робота, 
запустили разработку на PIX RPA

с 2018 по 1 октября 2023 г.

Результаты к октябрю 2023
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География роботизации, 
функциональные области и системы

Мончегорск

Москва

Саратов

Норильск

Чита

Дудинка

Заполярный

Талнах

Мурманск

Кольский 
дивизион

Норильский 
дивизион

Забайкальский 
дивизион

Архангельск

Транзакционный 
офис ОЦО

КГМК

6 РОБОТОВ

работают

10+ ИНИЦИАТИВ

в очереди

НПР

13 РОБОТОВ

работают

40+ ИНИЦИАТИВ

в очереди

Чита

3 РОБОТА

работают

50+ ИНИЦИАТИВ

в очереди

Норникель Спутник 

65+ РОБОТОВ

работают

100+ ИНИЦИАТИВ

в очереди

ГО и НОРТЕХ 

48 РОБОТОВ

работают

50+ ИНИЦИАТИВ

в очереди

16
3
4
4

12
16
20
21

39

Функциональные области

Бухгалтерский и налоговый учет

Кадровый учет

ИТ

Казначейство

Снабжение

Управление рисками

ИБ

Закупки

Прочие

16
5
5
5
6
7

23
25

71

Системы

SAP ERP

SAP HCM

СОД на базе KOFAX и SAP xECM

SAP BW

SAP SRM

1С

АСУ НСИ

КАСУД (ЭДО)

Прочие:
ИАС КУДС, АСУ Бюджет, Сирена Трэвел и т.д.

5∙∙
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Цели проекта

Обучить команду разработки и бизнес-пользователей работе на новой платформе

Оптимизировать текущие роботизированные процессы, сократить Legacy

Сохранить прежние темпы роботизации бизнес-процессов, запуская новых роботов 
на отечественной платформе

Импортозамещение зарубежной RPA-платформы

6
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Инновационность проекта

Методология разработки – уникальный фреймворк для PIX RPA. Структура фреймворка позволяет 
упростить процедуры тестирования и отладки и декомпозировано выдавать ошибки разработчику. Подходит 
для 95% проектов на PIX RPA. После проекта опубликован в открытом доступе на маркетплейсе PIX.

Методология контроля качества – трехэтапное тестирование разработчиком, архитектором и бизнес-
заказчиком, которое позволило сократить до нуля возврат на доработку из прода. Подготовлен чек-лист 
контроля качества кода, база знаний и рекомендаций.

Методология оценки масштаба проекта на основе автоматической конвертации кода UiPath в 
PIX, математической модели, технического задания и экспертной оценки.

7
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2022 2023

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Дорожная карта миграции: выбор платформы

Миграция внутренней командой – 31 процесс 

05.1 Волна 1

05.2 Волна 2

05.4 Волна 4

05.3 Волна 3

Разработка новых роботов на платформе PIX RPA 

Запуск PIX RPA в ПЭ 

• Простые некритичные роботы

• Настольные роботы

• Роботы с тех. долгом и открытыми вопросами

• Реализация требований ИБ

• Развертывание продуктивного ландшафта

• Миграция простых критичных роботов

• Миграция роботов средней сложности

• Миграция роботов с возможностью 
переиспользования

• Миграция роботов высокой сложности

Миграция командой интегратора – 71 процесс

Пилот

• Развертывание 
тестовых стендов

• Тестирование

• Оценка и сравнение

• Выбор платформы

Анализ

• Формирование чек-
листа оценки

• Встречи 
с вендорами

• Short-лист платформ

Подготовка

• Развертывание 
ландшафта разработки

• Обучение команды

• Адаптация методологии 
разработки

• Методология миграции

• Миграция 
переиспользуемых
компонентов

• Выбор интегратора 
и формирование 
плана работ
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Синергия команд в проекте миграции

Разделение
ролей

Архитектура RPA 
в ИТ-ландшафте

Контроль ИТ
Владелец
процессов

Эксперт
в RPA и ИТ

Разработка
и миграция

Медиатор
заказчика и вендора

Эксперт 
по платформе

Обучение 
заказчика

Доработка 
платформы

Пилотный проект

Потенциал

Структура

Команда

Roadmap

ПЛАТФОРМА

ИНТЕГРАТОР

Знание обеих платформ

Опыт разработки Команда

Рекомендации
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2022 2023

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Дорожная карта миграции: подготовка

Миграция внутренней командой – 31 процесс 

05.1 Волна 1

05.2 Волна 2

05.4 Волна 4

05.3 Волна 3

Разработка новых роботов на платформе PIX RPA 

Запуск PIX RPA в ПЭ 

• Простые некритичные роботы

• Настольные роботы

• Роботы с тех. долгом и открытыми вопросами

• Реализация требований ИБ

• Развертывание продуктивного ландшафта

• Миграция простых критичных роботов

• Миграция роботов средней сложности

• Миграция роботов с возможностью 
переиспользования

• Миграция роботов высокой сложности

Миграция командой интегратора – 71 процесс

• Развертывание 
тестовых стендов

• Тестирование

• Оценка и сравнение

• Выбор платформы

• Формирование чек-
листа оценки

• Встречи 
с вендорами

• Short-лист платформ

Подготовка

• Развертывание 
ландшафта разработки

• Обучение команды

• Адаптация методологии 
разработки

• Методология миграции

• Миграция 
переиспользуемых
компонентов

• Выбор интегратора 
и формирование 
плана работ
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PIX REFramework – результат совместной работы с Первый Бит

Подготовка робота к работе 
и создание базовых пространств

Цикл пока…

Stage 1. Инициализация

• Логирование начала работы

• Получение данных из CONFIG-файла

• Получение данных из PIX Master: 
входящие параметры и учетные данные

• Проверка и создание проектных папок

Stage 2. Общие действия 
для всех транзакций

• Проверка наличия новых 
транзакций в очереди

• Выполнение общих действий для 
всех транзакций

Stage 3. Получение 
данных транзакции

• Получение следующей 
транзакции 
и ее данных для дальнейшей 
обработки

Stage 4. Обработка / 
создание транзакций

• Вызов процесса обработки 
или создания транзакции 
в зависимости от режима работы
Dispatcher/ Performer

Stage 5. Завершение

• Закрытие приложений

• Удаление временных файлов 
и папок

• Логирование окончания работы

Базовая архитектура
Содержит в себе готовую архитектуру 
подходящую для 95% проектов

Доступ к данным
Загружает данные из PIX Master
и CONFIG-файла

3 режима работы робота
Можно быстро переключаться между средами 
разработки/тест, пре-прод и прод

Автоматическая 
подготовка робота
Процесс инициализации готовит пространство 
и перезапускает нужные приложения

Мониторинг и логирование
Настроено автоматическое логирование 
основных шагов, что упрощает поиск ошибок

Без GOTO
Машина состояний, которая не зависит 
от ID шагов в GOTO

GOTO
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Методология оценки объема проекта Первого Бита

Количество часов
на миграцию

Оценка ресурсов, 
распределение 
работ

Успешный 
проект
в срок

PIX Converter

Техническое 
задание

Экспертная
оценка

Математическая 
модель
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2022 2023

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Дорожная карта миграции: параллельная разработка

Миграция внутренней командой – 31 процесс 

Волна 1

Волна 2

Волна 4

Волна 3

Разработка новых роботов на платформе PIX RPA 

Запуск PIX RPA в ПЭ 

• Простые некритичные роботы

• Настольные роботы

• Роботы с тех. долгом и открытыми вопросами

• Реализация требований ИБ

• Развертывание продуктивного ландшафта

• Миграция простых критичных роботов

• Миграция роботов средней сложности

• Миграция роботов с возможностью 
переиспользования

• Миграция роботов высокой сложности

Миграция командой интегратора – 71 процесс

• Развертывание 
тестовых стендов

• Тестирование

• Оценка и сравнение

• Выбор платформы

• Формирование чек-
листа оценки

• Встречи 
с вендорами

• Short-лист платформ

Подготовка

• Развертывание 
ландшафта разработки

• Обучение команды

• Адаптация методологии 
разработки

• Методология миграции

• Миграция 
переиспользуемых
компонентов

• Выбор интегратора 
и формирование 
плана работ
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Распределение работ между командами Норникель и Первый Бит 

ПОДГОТОВКА

МИГРАЦИЯ

КОНТРОЛЬ

Этапы Норникель Этапы Первый Бит

 Куратор проекта

 Руководитель проекта

 Архитектор

 Разработчики / кураторы /
сотрудники поддержки –
13 человек

Состав команд Этапы переноса одного робота

 Куратор проекта 

 Руководитель проекта

 Архитектор 

 Разработчики – 5 человек
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Сложности и вызовы в проекте миграции

Приведение системы к 
требованиям ИБ для запуска 
платформы PIX RPA в ПЭ

К ИС РОННи, которая помимо ПО PIX 
RPA включает в себя сервера-
приложений и агентов, сервера БД, 
СУБД и Инструмент поддержки для 
анализа ошибок в роботах, был 
предъявлен максимальный набор 
требований ИБ

Одновременная 
поддержка двух платформ

Сопровождение серверов и ПО, 
а также самих продуктивных 
роботов на двух платформах

Адаптация разработчиков 
под новую платформу

Интерфейс среды разработки и 
отображения кода проекта, язык C# 
вместо VB.NET, взаимодействие с UI 
при помощи Xpath

Сохранение уровня сервиса 
для бизнес-заказчиков

В части реализации потребности 
по разработке, развитию и поддержки 
продуктивных роботов

160+ требований 
Информационной безопасности 
выполнено

77 разработок 
для новых бизнес-задач в год

33 новых робота
запущено за время миграции

15 сотрудников
Прошли обучение у PIX Robotics 
и Первого Бита 
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В результате реализации требований PIX RPA приблизился
к уровню зрелости зарубежных RPA-платформ

28

119

Архитектура14

ИБ20

Производительность16

Функционал оркестратора38

Функционал студии разработки31

АПРЕЛЬ
2022

ОКТЯБРЬ
2023

Реализованные

1 КВ.
2024

100%**

Ожидаемые

*   Экспертная оценка Центра компетенций RPA Норникель по результатам анализа российского рынка RPA-платформ в апреле 2022

** Уровень ожиданий ЦК от отечественной RPA-платформы

Требования к платформе PIX RPA

уровень технологической зрелости по сравнению с зарубежными аналогами*
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Планирование миграции — основа успешного проекта

Нет волшебной кнопки «Перенести». 
ИТ-продукты разные и требуют 
знания обоих решений. С этим 
помогает интегратор

Команда проекта миграции должна 
включать как ИТ-специалистов, 
так и бизнес-пользователей

Миграция – это возможность 
оптимизировать процессы, 
поэтому лучше сделать 
предварительный аудит

У российских платформ есть 
специфический функционал, 
который нельзя было реализовать 
в зарубежных

Вендоры идут на контакт и могут 
адаптировать Roadmap
под запросы клиентов
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Планы по развитию роботизации в Норникеле

Отображение роботизированных 
бизнес-процессов в корпоративной 
процессной модели

Применение Process Mining
для поиска новых процессов

Роботизация сквозных 
бизнес-процессов

Повышение компетенций 
в роботизации сотрудников 
бизнес-подразделений

Более широкое применение 
ИИ в роботах

Создание роботов не только 
на Windows, но и на Linux
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Спасибо
за внимание!

Виктор Татушин
Руководитель направления 
роботизации

Александр Черников
Куратор проектов

ASChernikov@1bit.com

+7 905 768-39-64


